

Утверждаю \_\_\_\_\_ Г.Н.Землюкова

Приказ № 52 от 21.02.2023

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по созданию Школьного кванториума в МБОУ «Лицей»

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	Подготовительные работы: Подготовка технического задания к дизайн-проекту, проведение замеров в здании лицея.	ИП Вейнкрот С.В. Землюкова Г.Н.	Подготовлено техническое задание, определена стоимость дизайн-проекта	до 28.02.2023
	Заключение муниципального контракта с ИП Вейнкрот С.В. на подготовку проектной документации (дизайн-проект)	Землюкова Г.Н.	Начало работы над дизайн-проектом	1.03.2023
	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	ИП Вейнкрот С.В.	Получен распорядительный акт от регионального координатора об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	до 1 февраля 2024 года (контракт с ИП Вейнкрот С.В. до 15.04.2023)
1.	Подготовка смет на ремонтные работы помещений	Завхоз лицея Шубина О.И.	Сметы и дефектные ведомости	Апрель-май 2023
	Заключение контрактов на выполнение ремонтных работ	Контрактный управляющий Корзунина Н.Л. Землюкова Г.Н.	Заключены контракты	
	Проведение ремонтных работ (сантехнические работы)	Завхоз лицея Шубина О.И.	Отремонтирован туалет и проведена подводка воды в кабинеты	
	Приобретение мебели для классов	Контрактный управляющий Корзунина Н.Л. Завхоз лицея Шубина О.И.	Закуплена мебель	
	Проведение работ по замене электрики	Землюкова Г.Н. Завхоз лицея Шубина О.И.	Проведены электросети согласно проекта	

	Проведение работ по косметическое отделке кабинетов и рекреации	Землюкова Г.Н. Завхоз лицея Шубина О.И.	Проведен косметический ремонт в соответствии с дизайн-проектом	
2.	Утверждены:			30 ноября 2023 г.
1.	комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума;	Землюкова Г.Н.	Издан приказ об утверждении комплекса мер	Февраль 2023
2.	положение о деятельности Школьного Кванториума в МБОУ «Лицей»	Землюкова Г.Н.	Издан приказ об утверждении положения	Январь 2024
3.	Руководитель структурного подразделения «Школьный кванториум»	Землюкова Г.Н.	Издан приказ об назначении руководителя	Январь 2024
3.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	Землюкова Г.Н. Фирюлина Н.В.	Утвержденный перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	До 1 января 2024
4.	Обеспечено наличие в МБОУ «Лицей» базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Землюкова Г.Н.	Письмо с согласованием от регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2024 года
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Корзунина Н.Л.	Извещения о проведении закупок	не позднее 15 февраля 2024 года
6.	Информационная справка МБОУ «Лицей», на базе которой создается Школьный Кванториум	Землюкова Г.Н. Гмызина Л.А.	Справка о лице	не позднее 30 июня 2024 года
7.	Утвержден план мероприятий Школьного Кванториума на 2024-2025 учебный год	Землюкова Г.Н.	Приказ об утверждении плана мероприятий	не позднее 25 августа 2024 года, далее - ежегодно
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Землюкова Г.Н. Инженер-программист Багаев М.С.,	Кабинеты подготовлены к работе	не позднее 25 августа 2024 года

		учителя-предметники		
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	Фирюлина Н.В.	Подготовлен фотоотчет	не позднее 25 августа 2024 года
10.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра)	Гмызина Л.А.	Педагоги обучены работе в Школьном кванториуме	В течение 2023-2024 года
11.	Начало работы Школьного Кванториума	Землюкова Г.Н.	Подготовлены помещения и разработана документация	не позднее 15 сентября 2024 года
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Фирюлина Н.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 1 октября 2024 года, далее ежеквартально